Møtereferat

Fremdriftsmøte byggeprosjekt 44



Møteinformasjon

Dato og tid

14.2.2025 kl. 12:30

Møteeier

Anders Byggmester

Referent

Ole Teknisk

Deltakere og oppmøte

Navn	Funksjon	Forberedelser	Utført	Oppmøte
Anders Byggmester	BL	Fremdriftsplan	•	
Kari Arkitekt	ARK	Tegningsunderlag	•	•
Per Konstruktør	RIB	Konstruksjonsdetaljer	•	•

Agenda og gjennomføring

Planlagt tid	Faktisk tid	Agendapunkt	Kommentar
12:30	00:03	Gjennomgang av HMS-	test
Varighet: 10 min		status og RUH Ansvarlig: Anders Byggmester	

Planlagt tid 12:30 Varighet: 10 min

Faktisk tid Ikke startet Agendapunkt

Status betongarbeider og fremdrift

Ansvarlig: Per Konstruktør

Kommentar

Vedlagte skiermbilder:



Måloppnåelse

Målsetting:

Sikre god flyt i byggeprosessen og løse eventuelle utfordringer mellom fagene

